

ACTA DE COMITE TECNICO
VERSION 6.0

ACTA DE COMITE

Fecha:

Día	Mes	Año
22	7	2024

Lugar:

SITIOS DE EJECUCION DE OBRAS CTO No. 045
DE 2019 MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

1. GENERALIDADES

Objeto del Comité: VISITA DE PROCESO DE DECLARATORIA DE SINIESTRO POR ESTABILIDAD DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 045 DE 2019 "PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FASE I.

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Motivo de la Reunion

Queja	☐
Hallazgo	☐
Acuerdo	☐

Solicitud

Escrita	☒
Verbal	☐

Presentada Por:

Comunidad
Alcaldía
Derecho de Petición
Empresas de Servicios Públicos

3. OBJETIVO DE LA REUNION

VERIFICAR EL ESTADO DE LA RESTITUCIÓN DE LOS PAVIMENTOS RIGIDOS

FUNCIONAMIENTO DEL MACROMEDIDOR DE 6"

VERIFICAR EL ESTADO DE LA RESTITUCIÓN DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES

4. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA EL CONTRATISTA Y E INTERVENTORIA

1. DESARROLLO DE LO VISTO EN EL RECORRIDO :


1.1. Con los asistentes reportados o registrados en la planilla de asistencia se efectúa el recorrido de los tramos relacionados en el informe de la Contratoría de fecha 18/JULIO/2024; observando de manera puntual uno a uno los posibles deterioros o los que se manifiestan y permiten definir que se tiene una condición de deterioro puntual ocasionado por fallas inherentes al asentamiento de suelo, humedades por filtraciones, adyacencias al área de intervención, correspondientes a la reposición de los colectores y las descargas correspondientes; para esto se realizaron medidas puntual de cada registro fotográfico del sitio e identificación con nomenclatura de la localización de cada una de ellas. Estos puntos descritos se relacionan de forma ordenada y detallada con su respectiva, localización por dirección, fotografía y medida en longitud, por ancho y se anexa en el Anexo que se entregará a fin de los participantes con este recorrido a diligenciar.


Respecto al Macromedidor de 6" se realizó visita a la Planta de Tratamiento de Agua Potable y se constató que efectivamente el Macromedidor en mención no está funcionando, se encuentra parado. El Contratista de Obra manifiesta que hará una revisión al alcance de las actividades de Obra contratadas y ejecutadas; con el fin de verificar si este fue suministrado e instalado bajo el Contrato de Obra 045.2019.

De igual manera el Contratista de Obra manifiesta que el Macromedidor por el Contrato suministrado e instalado es de 8"; al cual se constató que se está en funcionamiento.

El Anexo con el registro de los puntos observados en el recorrido será incorporado como terminado a 29/JUL/2024 por parte de Aguas del Huila como Supervisión y Sociedad Técnica SOTA LDA como Interventoría.

Este Anexo será entregado a las intervenciones de la delegación
Contratista de Obras, Aseguradora y E.E.P.R. Alcega de Saladoblanco a fe-
cha 30/JULIO/2024.


César Augusto González R.
Sociedad Técnica SOTA LTDA
Interventoría.


Víctor Hugo González
AGUAS DEL HUILA



aguas del huila
llevarnos más que agua.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2



PLANILLA DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 6.0

22

FECHA: 10 DE JULIO DE 2024

HORA: 10:00 A.M.

LUGAR: SITIOS DONDE SE EJECUTARON LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE AC Y ALC MUNICIPIO DE SALADOBLANCO.

TEMA: VISITA DE PROCESO DE DECLARATORIA DE SINIESTRO POR ESTABILIDAD DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 045 DE 2019

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	MUNICIPIO	NUMERO TELEFONICO	EMAIL	FIRMA
	César Augusto González Rodríguez	12.120.541	Ing. Interventor	Neiva	3185312421 3225861597	csaraugustog@gmail.com	
	Huano Yessid Pérez V.	1083971461	GERENTE-ASISTENTE	SALADOBLANCO	3448047600	HAYAREVA@HOTMAIL.COM	
	Yessid Polmar Pérez	12228.878	PROYECTO Y MONITOREO	NEIVA	3124802316	Yessid.ingatecnica@gmail.com	
	Jose Wilmar Peña	12234182	EX GERENTE	SALADOBLANCO	3208036641	Wilmaru@HOTMAIL.COM	
	Osorio Cifuentes Neiva	79148413	Ing. Asistencia ECUADOR	BOGOTÁ	310.4756691	osorio.cifuentes@HOTMAIL.COM	
	Juan Sepair	51621137	G.E.L.	FLA.	3142256031	contactoconstructores.com@gmail.com	
	Oscar J. García	51820935	Residente	FLA	3233965243	oscardos.cys@hotmail.com	
	Osor Jaimber Huila	1117516143	Residente	FLA	3203761660	osorjaimber@hotmail.com	

....llevarnos más que agua.

Calle 21 No. 1C-17

Teléfonos 8 75 31 81 - 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva - Huila (Colombia).

Bogotá D.C, 19 de julio de 2024

Señores:

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

ASUNTO: ASIGNACIÓN AJUSTADOR PARA CONTRATO No. 045 DE 2019
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
Póliza No: AA025785 - Cumplimiento a Favor de Empresas de Servicios Públicos
Tomador: GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.A.S.
Asegurado: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA
S.A. E.S.P

Apreciados señores:

En virtud del Aviso de presunto siniestro que se encuentra en curso, notificado por SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P, del oficio mediante el cual dan a conocer a la Aseguradora circunstancias de presunto siniestro en virtud del contrato 045 de 2019, garantizado bajo el contrato de seguro No. AA025785, nos permitimos informar:

La Equidad Seguros Generales O.C encuentra que es necesario una labor de ajuste, por lo anterior y en aras de conocer el estado actual del contrato, esta Aseguradora da a conocer el nombramiento del ingeniero civil **JAIRO HUMBERTO CIFUENTES NEIRA**, cuya labor encomendada se circunscribirá a determinar el estado actual del contrato garantizado, de forma que le será solicitado información pormenorizada relacionada con la ejecución de la obra, y de su vital acompañamiento el día de la visita a la obra en caso de ser requerida.

Para tal fin informamos a ustedes que hemos entregado copia de la póliza en asunto y la información del contrato al Ing. Jairo Humberto Cifuentes Neira, designado para la realización de dicho encargo.

Agradecemos la atención prestada, quedando atentos a sus importantes comentarios.

Cordialmente,



LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Elaboró: Stephanie Villamarín Díaz - Analista de Indemnizaciones

Una aseguradora cooperativa con sentido social